



Утверждаю
директор МБОУ СОШ № 2
/Л.В. Величко/
«—» 2024 г.

П Л А Н
работы МБОУ СОШ № 2 по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в 2025 году.

№	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11			
1	Проведение статистического анализа по итогам ЕГЭ 2024 года, анализ результатов ЕГЭ по профильным предметам, анализ результатов выпускников, получивших аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Август 2024г	Бабенко Н.В.
2	Проведение методического анализа результатов ЕГЭ 2024 года по всем предметам	Август 2024г	Руководители МО
II. Нормативно-правовое сопровождение			
1.	Назначения администратора – ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ	Сентябрь 2024 г.	Величко Л.В.
2.	Приведение школьной базы распорядительных документов в соответствие с требованиями нормативно-правовых региональных и федеральных документов	весь период	Бабенко Н.В.
3.	Обеспечение классных руководителей методическими материалами по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ	Сентябрь-октябрь 2024г	Бабенко Н.В.
III. Организационное сопровождение			
1.	Подготовка организационных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ в 2025 году	в течение года	Величко Л.В. Бабенко Н.В.
2.	Организация работы школьной библиотеки и медиотеки по вопросам организации и проведения ЕГЭ, информирования о ВУЗах.	Постоянно	Скидан О.В.
3.	Формирование базы данных выпускников МБОУ СОШ № 2, организаторов проведения экзаменов в ППЭ	Сентябрь – февраль	Бабенко Н.В.

4.	Корректировка базы данных по: - выпускникам 11 классов, - организаторам проведения ЕГЭ	до 1 февраля до 1 апреля	Бабенко Н.В.
5.	Встречи, беседы с учащимися, родителями, педагогическим коллективом по проблемам подготовки к ЕГЭ.	Январь – апрель 2025г	Бабенко Н.В.
6.	Организация психологического сопровождения подготовки к ЕГЭ	в течение года	Хребтова Т.В.
7.	Организация проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	декабрь 2024г – январь 2025г	Бабенко НВ Классные руководители
8.	Организация проведения консультаций для подготовки к ЕГЭ по предметам	Сентябрь 2024г – май 2025г	Бабенко НВ Руководители МО
9.	Проведение агитационной работы по привлечению родителей к работе общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в 2025 г	Январь-март 2025г	Бабенко НВ Классные руководители
10.	Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ	Март 2025г	Бабенко Н.В.
11.	Организация и проведение итогового сочинения по литературе	Ноябрь- декабрь 2024г	Бабенко Н.В. Кириченко С.А
12.	Организация деятельности МБОУ СОШ № 2 по проведению итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.	Май, июнь 2025г	Бабенко Н.В.
13.	Организация работы ППЭ в МБОУ СОШ №2	Май, июнь 2025г	Бабенко Н.В.
IV. Финансовое обеспечение			
1.	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджета на проведение ЕГЭ (оснащение ППЭ)	Май, июнь 2025г	Величко Л.В. Баева И.А.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ			
1.	Проведение школьных обучающих занятий для организаторов ППЭ	Март 2025г	Бабенко Н.В.
2.	Индивидуальные консультации с общественными наблюдателями по ознакомлению с нормативными документами по проведению ЕГЭ и Положением об общественном наблюдении.	Март-апрель 2025г	Бабенко Н.В.
VI. Организация работы по повышению качества преподавания предметов			
1.	Организация и проведение школьных и муниципальных диагностических работ по определению качества достижений обучающихся	По отдельному графику	Бабенко Н.В. Кириченко СА

2.	Организация и проведение пробного тестирования по всем предметам	В соответствии с планом ИМЦ и школьным графиком	Бабенко Н.В. Кириченко СА
3.	Мониторинг освоения выпускниками образовательных программ по результатам контрольных работ по предметам.	октябрь 2024г - апрель 2025г	Бабенко Н.В.
4.	Проведение проверок техники чтения и вычислительных навыков выпускников.	Каждый триместр	Руководители МО
5.	Оказание организационно-методической помощи учителям-предметникам по планированию и проведению уроков в 11 классах.	Весь период	Курирующие зам. директора Руководители МО
6.	Организации работы с претендентами на медали и потенциальными высокобалльниками	Весь период	Бабенко НВ Кл. рук-ли, учителя
7.	Организация групповых и индивидуальных занятий с учащимися «группы риска»	Сентябрь 2024г – май 2025г	Бабенко НВ

VII. Контроль за работой по подготовке к проведению ЕГЭ

1.	Контроль за выполнением учебной программы	Каждый триместр	Бабенко НВ Руководити МО
2.	Распределение и организация кураторства членов администрации за выпускными классами	Сентябрь 2024г	Величко ЛВ Бабенко НВ
3.	Посещение администрацией уроков учителей математики, русского языка и предметов по выбору, работающих в 11 классах с целью контроля за качеством подготовки учащихся к экзаменам и организацией индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися, оказания методической помощи	По школьному графику контроля	Величко Л.В. Кириченко СА Бабенко Н.В.
4.	Осуществление мониторинга результатов диагностических работ в 11 классах, выявление пробелов в знаниях учащихся и организация работы по их устранению	После каждой работы	Руководители МО, учителя-предметники
5.	Контроль администрации за организацией и проведением индивидуальной работы со слабоуспевающими выпускниками 11 классов.	постоянно	Кириченко СА Бабенко Н.В.
6.	Мониторинг посещаемости выпускников 11 классов, организация работы по недопущению пропусков уроков,	постоянно	Левицкая НГ Бабенко НВ Классные

	консультаций и индивидуальных занятий		руководители
7	Проверка оформления уголков по подготовке к ЕГЭ в предметных кабинетах	Октябрь 2024г, Январь 2025г	Бабенко НВ
VIII. Анализ результатов ЕГЭ			
1.	Анализ планов классных руководителей и планов индивидуальной и групповой работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ.	Сентябрь-октябрь 2024г	Бабенко Н.В.
2.	Анализ проведения ЕГЭ по каждому предмету	июнь 2025г.	Руководители МО, учителя-предметники
3.	Составление аналитической справки по итогам проведения ЕГЭ в 2025 году	Август 2025г	Бабенко Н.В.
4.	Проведение заседания педагогического совета по итогам проведения ЕГЭ в 2025 году	Август 2025 г.	Величко Л.В. Бабенко Н.В.

Составила зам. директора по УВР

Н.В. Бабенко